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Проект: Формирование локальной нормативной базы, регламентирующей процедуру перехода
образовательной организации на электронный журнал успеваемости (модельный пакет должностных
инструкций сотрудников образовательной организации с учётом специфики ведения электронного
журнала).

Образовательная организация: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 им. И.В.Курчатова» города Сим Ашинского муниципального
района Челябинской области.

Участники проекта  от ОО Участники проекта от ГБУ ДПО РЦОКИО

Мартынова Марина Германовна, директор МКОУ «СОШ №1» г. Сим
Ткачева Оксана Николаевна, заместитель директора,
Яматина Наталья Викторовна, учитель начальных классов,
Иванова Галина Константиновна, учитель информатики МКОУ «СОШ 
№1» г. Сим

Орехова Тамара Анатольевна, начальник отдела ОФИС 
ГБУ ДПО РЦОКИО
Смирнова Елена Николаевна, методист отдела ОФИС ГБУ 
ДПО РЦОКИО
Белякова Татьяна Борисовна, методист отдела ОФИС
ГБУ ДПО РЦОКИО



Цель проекта: Совершенствование информационного
обеспечения процессов управления образовательной
организации, планирование и организация учебного
процесса на основе функционирования информационных
систем
Ожидаемый результат: разработка проекта
должностной инструкции учителя, регламентирующей
процедуру перехода образовательной организации на
электронный журнал успеваемости
Срок реализации проекта: февраль 2018 – ноябрь 2018

СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК ГБУ ДПО РЦОКИО
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Мероприятия, организованные и проведённые в рамках проекта на уровне ОО

и/или на муниципальном уровне

СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК ГБУ ДПО РЦОКИО
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№ 

п/п

Проведенные мероприятия Дата Ответственный Результат

I. 1 этап – подготовительный (февраль 2018 г.)

1. Оформлены заявительные документы,

согласован план работы, утвержден

состав творческих групп

февраль 

2018

Мартынова М.Г. Заявительные 

документы, 

протоколы заседаний

2. Предоставлено техническое задание по

описанию проекта

февраль 

2018

Мартынова М.Г. Техническое задание 

3. Организована работа проектной группы

по теме опорной площадки

февраль 

201

Мартынова М.Г. Календарный план



Мероприятия, организованные и проведённые в рамках проекта на уровне ОО

и/или на муниципальном уровне

СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК ГБУ ДПО РЦОКИО
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№ 

п/п

Проведенные мероприятия Дата Ответственный Результат

II. 2 этап – организационно-деятельностный этап (февраль-май 2018 г)

4. Проведен анализ локальной правовой 
базы, которая регламентирует переход на 
электронный журнал в образовательной 
организации  

01.04.2018 рабочая группа  

МКОУ «СОШ 

№1» г.Сим

Пакет документов 

5. Разработан комплект дополнений в

функциональные обязанности

сотрудников образовательной

организации, связанные с переходом на

электронных журнал

01.06.2018 рабочая группа  

МКОУ «СОШ 

№1» г.Сим

Пакет документов 



Мероприятия, организованные и проведённые в рамках проекта на уровне ОО

и/или на муниципальном уровне

СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК ГБУ ДПО РЦОКИО
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№ 

п/п

Проведенные мероприятия Дата Ответственный Результат

III. 3 этап – продуктивный (июль-ноябрь 2018 г) 

6. Подготовка статей для публикации в

сборнике НПК и электронном журнале

июль-

ноябрь 

2018

Рабочая группа

МКОУ «СОШ

№1» г.Сим

Статьи  

7. Формирование и систематизация

материалов по теме проекта

01.06.2018 Рабочая группа  

МКОУ «СОШ 

№1» г.Сим

Сборник материалов

8. Подготовка отчета по итогам работы 

опорной площадки

ноябрь 

2018

Рабочая группа

МКОУ «СОШ

№1» г.Сим

Отчет о результатах 

реализации проекта



Результаты участия в совместных мероприятиях, организованных ГБУ ДПО 
РЦОКИО

СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК ГБУ ДПО РЦОКИО
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№ 

п/п

Проведенные мероприятия Дата Ответственный Результат

1. Предоставлено дополнительное соглашение о

взаимодействии

февраль 

2018

Орехова Т.А., 

Мартынова М.Г.

Дополнительное 

соглашение

2. Предоставлено техническое задание по

описанию проекта

февраль 

2018

Орехова Т.А., 

Мартынова М.Г.

Техническое задание 

3. Проведен установочный семинар по

регламентации деятельности опорной

площадки

март 2018 Орехова Т.А.,

Мартынова М.Г.

Программа семинара

4. Проведен семинар по обмену опытом,

обсуждение предварительных итогов работы

опорной площадки

апрель 2018 Рабочая группа МКОУ 

«СОШ №1» г.Сим, 

методисты ГБУ ДПО 

РЦОКИО (отдел 

ОФИС)

Проекты документов, 

разрабатываемых 

опорной площадкой 

5. Повышение квалификации по программам

дополнительного образования ГБУ ДПО

РЦОКИО

В течение 

года

Рабочая группа

МКОУ «СОШ №1» г.

Сим

Удостоверение 

6. Участие в III межрегиональной научно-

практической конференции «Проблемы и

перспективы развития систем оценки качества

образования»

27.11.2018 Рабочая группа

МКОУ «СОШ №1» г.

Сим

Участие в 

работе секции 



Результативность представленного проекта

СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК ГБУ ДПО РЦОКИО

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЧЕЛЯБИНСК 2018

Результативность внутренняя Результативность внешняя

Разработан проект должностной

инструкции учителя,

регламентирующей процедуру перехода

образовательной организации на

электронный журнал успеваемости.

Сформированы и систематизированы

материалы по теме проекта.

Обобщение и тиражирование опыта

работы по теме площадки на

муниципальном и региональном

уровне



Перспективы реализации проекта совместно с ГБУ ДПО 
РЦОКИО на 2019 год:

Работа по совершенствованию информационного
обеспечения процессов управления образовательной
организации, планирование и организация учебного
процесса на основе функционирования информационных
систем

СЕССИЯ ОПОРНЫХ ПЛОЩАДОК ГБУ ДПО РЦОКИО
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